

致家長及教師的一封信

校園工程施工及相關因應措施說明

親愛的家長、老師您好：

感謝您長期以來對學校的支持與信任。為了讓孩子們擁有更安全、舒適的學習與運動環境，本校目前辦理「115 年度臺北市學校運動場及跑道整修統包工程（第 5 群）」及「校園圍牆整建暨網球場、棒球場及運動場周邊設施更新工程（第 1 期、第 2 期）」等工程。

這些工程中，「戶外操場及籃球場整建工程」旨在提升師生運動場地之安全性與使用品質；「校園圍牆整建暨網球場、棒球場及運動場周邊設施更新工程」第 1 期及第 2 期，則係配合臺北市整體都市發展及周邊公共環境改善政策，透過校園與社區介面整合，共同改善周邊人行通行空間，讓學校不只是孩子學習的地方，也能成為社區安全、友善環境的一部分。期盼工程完成後，校園與周邊社區共同受惠，為孩子與居民打造更優質、更安全友善的生活與學習空間。然而，因工程期程跨越 115 學年度開學日，開學後部分戶外場域仍將持續施工，對師生及家長造成不便，學校深感抱歉，謹就工程辦理情形及相關因應措施說明如下，敬請見諒與支持。

一、工程辦理情形

工程項目	預定施工期程	施工範圍及內容
戶外操場及籃球場整建工程（115 年度臺北市學校運動場及跑道整修統包工程〔第 5 群〕）	115 年 6 月 6 日至 115 年 9 月 30 日	辦理操場跑道及籃球場設施整建改善，以提升場地安全性及使用品質，提供師生更完善之運動環境。
校園圍牆整建暨網球場、棒球場及運動場周邊設施更新工程（第 1 期）	115 年 9 月 7 日至 115 年 12 月 5 日	配合周邊社區、道路及公共環境整體規劃，辦理校園圍牆及運動場周邊相關設施改善，強化校園與周邊環境之連結，營造安全、友善通行空間。
校園圍牆整建暨網球場、棒球場及運動場周邊設施更新工程（第 2 期）	115 年 9 月 7 日至 116 年 2 月 28 日	配合都市及社區整體環境發展，辦理網球場、棒球場及運動場周邊設施更新，兼顧人本通行、運動環境、校園安全及環境永續，提升校園與周邊公共空間整體品質。

※上述日期為目前預定期程，實際施工及完工日期將依天候、實際開工日期、施工情形及契約相關規定調整。

二、開學後持續施工原因

「戶外操場及籃球場整建工程」屬戶外工程，施工進度易受降雨等天候因素影響。此外，本工程與「校園圍牆整建暨網球場、棒球場及運動場周邊設施更新工程」第 1 期及第 2 期之施工範圍、動線及大型機具進出相互銜接，為避免跑道面層完成後遭後續大型機具通行損壞，並兼顧工程品質、避免重複施作，各工程之施工順序須整體協調安排，致部分工項施工期程跨越 115 學年度開學後進行。

「校園圍牆整建暨網球場、棒球場及運動場周邊設施更新工程」第 1 期及第 2 期，則係配合周邊社區、都市發展及公共環境整體改善規劃，依工程招標及履約期程辦理，預定於

115 年 9 月 7 日前完成施工圍籬設置後進場施工，施工期間將延續至開學後。

學校深知開學後持續施工對師生日常作息造成不便，實屬不得已之安排。我們將盡一切努力將影響降至最低，並期盼工程順利完成後，師生能共同享有更優質的校園環境。

三、工程安全措施

師生的安全始終是學校最優先的考量。施工期間，學校將確實區隔施工區域與師生活動範圍，設置完整施工圍籬、安全警示及必要防護設施，並加強工區出入口、人員及施工車輛進出管制，妥善區隔施工動線與師生活動動線。

另將督促施工單位妥善管理施工機具、材料及營建廢棄物，維持工區環境整潔，並持續辦理施工安全巡查；開學後由學校每日進行工程現場查證，確認各項安全防護措施落實情形，以維護全校師生安全。

四、課程及教學活動因應措施

施工期間，部分戶外場域將依工程進度暫停或限制使用。學校將視各場域實際施工及開放情形，妥善調整課程、教學活動及場地使用安排，並彈性運用校內其他可使用之場地、室內活動空間及相關教學設施，以降低工程施工對學生學習活動之影響。

各項課程及活動亦將配合施工進度適時調整辦理方式；各施工場域完成後，學校將於確認設施及周邊環境安全無虞後，依實際情形逐步恢復開放使用，以兼顧學生安全及學習權益。

五、共同維護校園安全

施工期間，學校將透過校網、親師生聯繫管道及校內公告持續提供相關施工資訊，並於施工區域及相關動線設置明確警示及管制措施。敬請家長協助提醒孩子遵守校內安全指引及警示標誌，勿進入施工管制區域；亦請全體師生配合學校相關場地使用及動線調整。

工程施工期間難免帶來不便，但學校推動這些工程，始終是為了給孩子們一個更安全、更優質的學習與運動環境。每一道圍籬的背後，都承载著我們對松山學子的期許與用心。

施工期間造成的種種不便，懇請各位家長與老師多加包容與體諒。感謝您的理解與支持，學校將持續督促工程進度，以學生安全與學習需求為優先，期待工程順利完成之日，師生能共同享有這份努力換來的更好環境。

敬祝

平安順心



臺北市立松山高級中學

總務處敬上

中華民國 115 年 8 月 13 日

包	發	供	僅	圖	本
送	需	說	圖	工	施
核	審	位	單	計	設
工	施	以	得	方	後

